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1.橋梁長寿命化修繕計画策定の背景 

 

我が国は現在、高度経済成長期に大量に建造された橋梁が老朽化し始め、今後 20 年間

に大規模な補修や更新を行わなければならないといわれています。しかしながら、これま

でどおりのスクラップ・アンド・ビルドとすることはコストや環境面、社会資本整備の観

点から非常に厳しい状況となっています。 

 

そのような状況を踏まえ青森県では、長期的な視点から橋梁を効率的・効果的に管理し、

維持更新コストの最小化・平準化を図っていく取り組みとして、2004 年度より橋梁アセッ

トマネジメントシステムを構築、2006 年 3 月には 5箇年のアクションプランを策定し、現

在は 2016 年に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき事業を実施しています。 

 

また、県では 5 年に 1 回の定期点検結果ならびに 2006 年度～2021 年度の計画に基づい

た 16 年間の事業実施結果を受けて、新たに「橋梁長寿命化修繕計画」(10 箇年計画：2022

年度～2031 年度)を策定しました。 

 

今回、五所川原市が管理する橋梁においても橋梁定期点検結果および事業実施結果を受

けて、長期的な視点から合理的な維持管理・更新コストの最小化・平準化を図って行く取

り組みとして「橋梁長寿命化修繕計画(10 箇年計画：2026 年度～2035 年度)」を新たに、

策定しました。 

 

五所川原市の管理する橋梁の概要（対象橋梁 188 橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　図1-1 橋梁架設年度別橋梁数　　　　　　　　図1-2 供用開始50年経過橋梁の割合 

10 年後には 75％が　

供用 50 年経過する

昭和 45 年～60 年に

多くの橋が架けられた
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2.橋梁アセットマネジメントの基本コンセプト 

 

五所川原市では、青森県の基本コンセプトに基づき橋梁アセットマネジメント※1 を進めま

す。 

 

（1）県民の安全安心な生活を確保するため、健全な道路ネットワークを維持します 

これまで県民の生活を支え続けてきた多くの道路や橋梁などの高齢化が進行しており、

「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」(平成２６年４月)でも指摘されているとお

り、適切な投資による維持管理が行われなければ、近い将来に大きな負担が生じることと

なり、県民の生活に影響を及ぼす恐れや、事故や災害等を引き起こす可能性が懸念されま

す。県民の安全・安心な生活を確保するため、健全な道路ネットワークの維持に取り組ん

でいきます。 

【関係計画】 

・青森県基本計画「選ばれる青森への挑戦」(平成３１年４月)  

・青森県公共施設等総合管理方針（平成２８年２月） 

 

（2）全国に先駆けて導入した橋梁アセットマネジメントシステムによる維持管理を継続します  

平成１８年度に橋梁の維持管理手法として、ひと（人材育成）、もの（ＩＴシステム）、

仕組み（マニュアル類）を含むトータルマネジメントシステムとして「青森県橋梁アセッ

トマネジメントシステム」を全国に先駆けて導入しました。今後も「青森県橋梁アセット

マネジメントシステム」による維持管理を継続していきます。 

 

（3）対症療法的な維持管理から予防保全による維持管理を一層進めます 

 　橋梁アセットマネジメントシステムを導入する以前の維持管理は、「傷んでから直すま

たは作り替える」という対症療法的なものでしたが、劣化・損傷を早期発見し早期対策す

る予防保全による維持管理への転換を更に進め、将来にわたるＬＣＣ（ライフサイクルコ

スト）を最小化します。 

 

（4）橋梁の維持更新コストの大幅削減を実現します  

「いつ、どの橋梁に、どのような対策が必要か」を橋梁アセットマネジメントシステム

により適切に計画し、橋梁の長寿命化、将来にわたる維持更新コストの大幅な削減を実

現します。 

  

(5) 社会資本の維持管理のあり方を全国に向けて発信します  

本県は、橋梁アセットマネジメントにおける自治体のパイオニアとして、その取り組み

やアセットマネジメント導入の効果を広く公表するなど、社会資本の維持管理のあり方を

発信します。 

出典:「青森県橋梁アセットマネジメント基本計画」 

※1 アセットマネジメント:道路を資産としてとらえ、構造物全体の状態を定量的に把握・評価し、中長

期的な予測を行うとともに、予算的制約の下で、いつどのような対策をどこに行うのが最適である

かを決定できる総合的なマネジメント 
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〔「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方提言(平成 15 年 4月)」国土交通省道路局 HP より〕 

3.五所川原市の橋梁を取り巻く現状 

 

3-1.橋梁の現状（橋梁数の内訳） 

 

現在、五所川原市が管理する橋梁は令和 7 年 3 月現在で 188 橋となっています。 

 

表　3-1　橋梁数内訳一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新生大橋(JR 五能線跨線橋) 

広田橋、芦野大橋
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●橋梁の種類別の内訳は、 

コンクリート橋 100 橋（53％） 

鋼橋（メタル）  40 橋（21％） 

BOX カルバート　48橋（26％） 

の計 188 橋となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建設後の経過年数（橋令）の割合は、 

全体の 86％が約 30年以上経過、 

1970 年代から 1980 年代の一時期 

に集中して架設されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　図　3-1　橋種別橋梁の割合

 　　図　3-2　建設後経過年数別の割合
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3-2.長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

表　3-2（1/5）橋梁諸元(R6 年度計画策定対象 188 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 20501 新生大橋 1985年 39年 220.09 8 13.00 単純ﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋(3連)+鋼ｱｰﾁ橋+単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋(4連) 五能線(跨線橋) 五所川原市字弥生町

2 20502 十川大橋 1973年 51年 41.80 1 16.70 単純鋼合成Ⅰ桁橋 旧十川 五所川原市大字吹畑

3 20503 岩木町・飯詰1号橋 1965年 59年 14.92 1 8.60 単純鋼合成Ⅰ桁橋 赤川 五所川原市松島町三丁目

4 20504 馬性橋 2001年 23年 54.40 2 12.80 2径間連続鋼合成Ⅰ桁橋 松野木川 五所川原市大字漆川

5 20505 二両橋 1974年 50年 16.00 1 5.80 単純プレテンＴ桁橋 飯詰川 五所川原市大字飯詰

6 20506 広田橋 2003年 21年 114.00 3 11.25 単純ポステン中空床版橋(3連) 十川 五所川原市大字広田

7 20507 志ん橋 1976年 48年 37.80 1 8.18 単純鋼合成Ⅰ桁橋 松野木川 五所川原市大字漆川

8 20508 はるにれ橋 1997年 27年 26.30 1 17.80 単純ポステンＴ桁橋 旧十川 五所川原市大字姥萢

9 20509 悪戸橋 1979年 45年 33.50 1 9.15 単純鋼合成Ⅰ桁橋 松野木川 五所川原市大字米田

10 20510 五兵衛橋 1965年 59年 24.90 2 4.60 単純鋼合成Ｈ桁橋(2連) 松野木川 五所川原市大字漆川

11 20511 新漆川橋 1990年 34年 51.35 2 12.80 単純ポステンＴ桁橋(2連) 松野木川 五所川原市大字漆川

12 20512 石田橋 1970年 54年 28.50 1 5.22 単純鋼合成Ⅰ桁橋 飯詰川 五所川原市大字飯詰

13 20513 藤兵衛橋 1974年 50年 17.40 1 7.32 単純鋼合成Ｈ桁橋 飯詰川 五所川原市大字飯詰

14 20514 中崎橋 2025年 0年 20.90 1 4.60 単純ポステンＴ桁橋 飯詰川 五所川原市大字毘沙門

15 20515 鎌谷橋 1975年 49年 38.00 2 11.80 単純プレテン中空床版橋(2連) 旧十川 五所川原市大字石岡

16 20516 富桝橋 1976年 48年 29.10 1 6.02 単純鋼合成Ⅰ桁橋 松野木川 五所川原市大字米田

17 20517 毘沙門・共栄1号橋 1963年 61年 20.90 2 4.50 単純鋼合成Ｈ桁橋(2連) 飯詰川 五所川原市大字毘沙門

18 20518 田代橋 1973年 51年 28.10 1 4.72 単純鋼合成Ｈ桁橋 松野木川 五所川原市大字米田

19 20519 開運橋 1997年 27年 28.20 1 13.80 単純ポステン床版橋 旧十川 五所川原市大字湊

20 20520 米田橋 2001年 23年 27.70 1 11.70 単純ポステン床版橋 松野木川 五所川原市大字米田

21 20521 孫右エ門橋 1977年 47年 19.30 1 4.92 単純鋼合成Ｈ桁橋 飯詰川 五所川原市大字下岩崎

22 20522 飯詰21号線1号橋 1984年 40年 22.70 1 7.20 単純ポステンＴ桁橋 飯詰川 五所川原市大字飯詰

23 20526 長富橋 2022年 2年 31.80 1 7.70 PC単純ポストテンションバルブ 飯詰川 五所川原市大字長富

24 20524 種井橋 1992年 32年 89.82 3 7.20 単純ポステンＴ桁橋(3連) 旧十川 五所川原市大字米田

25 20525 持子沢・前田野目1号橋 2002年 22年 23.80 1 8.20 単純プレテン中空床版橋 前田野目川 五所川原市大字前田野目

26 38201 藤枝橋 1991年 33年 16.50 1 9.20 単純鋼非合成Ｈ桁橋 鳥谷川 五所川原市金木町藤枝

27 38202 一番橋 1984年 40年 16.20 1 6.20 単純プレテン中空床版橋 津軽鉄道 五所川原市金木町中柏木

28 38203 朝日橋 1968年 56年 19.20 2 7.00 単純プレテン中空床版橋(2連) 金木川 五所川原市金木町朝日山

29 38204 奴橋 1987年 37年 43.80 2 8.20 単純プレテンＴ桁橋(2連) 小田川 五所川原市金木町嘉瀬

30 38205 芦野大橋 1979年 45年 129.80 5 7.70 単純非合成Ⅰ桁橋(5連) 藤枝溜池 五所川原市金木町芦野

31 38206 小田川1号橋 1969年 55年 18.40 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

32 38207 小田川2号橋 1969年 55年 18.40 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

33 38208 小田川6号橋 1969年 55年 18.40 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

34 38209 小田川8号橋 1970年 54年 18.50 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

35 38210 北部1番橋 1980年 44年 15.13 1 6.05 単純プレテンＴ桁橋 鳥谷川 五所川原市金木町藤枝

36 38211 小田川橋 1990年 34年 40.70 2 5.20 単純鋼合成Ｈ桁橋(2連) 小田川 五所川原市金木町嘉瀬

37 38212 沢部橋 1991年 33年 52.00 5 4.00 単純鋼Ｈ桁橋(5連) 金木川 五所川原市金木町沢部

38 38213 袖柳橋 1989年 35年 35.80 1 6.20 単純鋼合成Ⅰ桁橋 金木川 五所川原市金木町朝日山

39 38214 相野山橋 1957年 67年 72.30 6 4.04 単純ＲＣ床版橋(6連) 金木川 五所川原市金木町喜良市

40 38216 坂本橋 1984年 40年 50.40 2 7.70 単純鋼合成Ⅰ桁橋(2連) 金木川 五所川原市金木町喜良市

41 38217 八幡宮橋 1985年 39年 45.10 2 4.00 単純鋼合成Ｈ桁橋(2連) 小田川 五所川原市金木町嘉瀬

42 38218 二番橋 1992年 32年 17.00 3 4.00 単純鋼Ｈ桁橋(3連) 津軽鉄道 五所川原市金木町中柏木

43 38219 新金木橋 2002年 22年 60.40 2 11.00 単純ポステン床版橋(2連) 金木川 五所川原市金木町菅原

44 38501 桂川橋 1991年 33年 18.60 1 6.20 単純プレテンＴ桁橋 桂川 五所川原市相内

径間数 総幅員( m ) 上部工形式 所在地交差条件 整理番号 橋梁番号 橋梁名 竣工年 経過年数 橋長( m )



6 

表　3-2（2/5）橋梁諸元(R6 年度計画策定対象 188 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 38502 磯松橋 1986年 38年 21.60 1 3.82 単純プレテン中空床版橋 磯松川 五所川原市磯松

46 38503 兵部沢橋 1972年 52年 16.40 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 沢 五所川原市太田

47 38504 かろう橋 1970年 54年 18.30 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 太田川 五所川原市太田

48 38505 長根橋 1987年 37年 30.00 2 6.20 単純プレテンＴ桁橋(2連) 相内川 五所川原市太田

49 38506 太田橋 1972年 52年 18.60 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 相内川 五所川原市太田

50 38507 第2太田橋 1974年 50年 20.50 1 5.20 単純鋼合成Ｈ桁橋 太田川 五所川原市太田

51 38508 実取大橋 1994年 30年 69.00 2 7.20 単純鋼合成Ⅰ桁橋(2連) 相内川 五所川原市相内

52 38510 相内橋 1997年 27年 47.50 2 10.25 単純プレテン中空床版橋(2連) 相内川 五所川原市相内

53 20601 岩木町・飯詰歩道橋 1993年 31年 14.98 1 4.30 単純プレテン中空床版橋 赤川 五所川原市松島町三丁目

54 20602 石田橋 1973年 51年 8.26 1 7.88 単純ＲＣＴ桁橋 糠塚川 五所川原市大字飯詰

55 20603 岩木町・飯詰2号橋 1970年 54年 4.11 1 5.75 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字飯詰

56 20604 湊・寺町3号橋 1981年 43年 4.64 2 15.89～16.07 プレキャストボックス(2連) 水路 五所川原市大字湊

57 20605 西部15号線2号橋 2000年 24年 2.26 1 4.95 プレキャストボックス 水路 五所川原市字栄町

58 20606 元町大通り線1号橋 1967年 57年 3.92 1 11.48 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字鎌谷町

59 20607 松島町1号橋 1972年 52年 9.90 1 12.64 単純鋼合成Ｈ桁橋 水路 五所川原市松島町五丁目

60 20608 石岡橋 1970年 54年 7.33 1 11.78 単純ＲＣＴ桁橋 水路 五所川原市大字吹畑

61 20609 吹畑橋 1970年 54年 7.24 1 11.83 単純プレテン中空床版橋 水路 五所川原市大字吹畑

62 20610 松島橋 1979年 45年 3.50 2 20.25～21.93 プレキャストボックス(2連) 水路 五所川原市大字米田

63 20611 柏原・下平井町2号橋 1970年 54年 2.60 1 12.12 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字中平井町

64 20612 柏原・下平井町3号橋 1970年 54年 3.60 2 12.02 現場打ちボックス(2連) 水路 五所川原市字下平井町

65 20613 中部14号線1号橋 1960年 64年 5.65 1 4.48 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字末広町

66 20614 中部16号線1号橋 1982年 42年 4.00 1 10.03 プレキャストボックス 水路 五所川原市字幾島町

67 20615 中部29号線1号橋 1963年 61年 2.30 1 4.07 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字敷島町

68 20616 中部29号線2号橋 1963年 61年 6.70 3 3.70 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字中平井町

69 20617 下平井町・若葉1号橋 1971年 53年 8.30 1 9.97 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字長橋

70 20702 下平井町・若葉2号橋 1971年 53年 4.20 1 18.44 現場打ちボックス 水路 五所川原市若葉三丁目

71 20618 若葉1号橋 1995年 29年 3.60 1 14.60 現場打ちボックス 水路 五所川原市若葉一丁目

72 20619 若葉23号線1号橋 1995年 29年 3.50 1 21.70 現場打ちボックス 水路 五所川原市字平井町

73 20620 北部3号線1号橋 1981年 43年 3.76 2 6.05 プレキャストボックス(2連) 水路 五所川原市字新宮町

74 20621 北部9号線1号橋 1981年 43年 2.96 1 6.03 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字新宮町

75 20622 北部10号線2号橋 1960年 64年 4.40 1 5.60 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字芭蕉

76 20623 北部12号線1号橋 1998年 26年 2.10 1 8.05 プレキャストボックス 水路 五所川原市字新宮町

77 20624 北部12号線2号橋 1980年 44年 7.00 1 6.67 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字芭蕉

78 20625 下平井町・姥萢線1号橋 1970年 54年 3.00 1 25.47 現場打ちボックス 水路 五所川原市字鎌谷町

79 20626 湊川橋 1970年 54年 11.74 1 24.78 単純プレテン中空床版橋 湊川 五所川原市大字姥萢

80 20627 前田野目2号橋 1981年 43年 9.80 1 6.20 単純プレテン中空床版橋 前田野目川 五所川原市大字前田野目

81 20628 前田野目4号橋 2005年 19年 3.50 1 4.00 プレキャストボックス 前田野目川 五所川原市大字前田野目

82 20629 前田野目6号橋 2019年 5年 3.40 1 4.00 プレキャストボックス 前田野目川 五所川原市大字前田野目

83 20630 前田野目7号橋 1982年 42年 10.46 1 5.20 単純プレテンＩ桁床版橋 前田野目川 五所川原市大字前田野目

84 20631 前田野目7‐2号橋 1983年 41年 3.40 1 5.00 プレキャストボックス 沢 五所川原市大字前田野目

85 20632 前田野目8号橋 1982年 42年 10.44 1 5.20 単純プレテンＩ桁床版橋 前田野目川 五所川原市大字前田野目

86 20633 前田野目1号線1号橋 1972年 52年 3.58 1 7.58 単純ＲＣ床版橋+ヒューム管 水路 五所川原市大字前田野目

87 20634 前田野目1号橋 1982年 42年 10.44 1 5.20 単純プレテンＩ桁床版橋 前田野目川 五所川原市大字前田野目

88 20635 持子沢7号線1号橋 1970年 54年 4.60 1 5.72 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字持子沢

総幅員( m ) 上部工形式 交差条件 所在地橋梁名 竣工年 経過年数 橋長( m ) 径間数 整理番号 橋梁番号 
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表　3-2（3/5）橋梁諸元(R6 年度計画策定対象 188 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 20636 梅田14号線1号橋 1970年 54年 2.30 1 8.13 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字梅田

90 20637 野里橋 1976年 48年 10.44 1 7.83 単純プレテンＩ桁床版橋 阿部堰 五所川原市大字野里

91 20638 興隆橋 1974年 50年 12.40 1 7.60 単純鋼合成Ｈ桁橋 糠塚川 五所川原市大字飯詰

92 20639 豊成1号橋 1960年 64年 2.47 1 4.26 単純ＲＣ床版橋 下池 五所川原市大字豊成

93 20640 天神橋 1980年 44年 5.66 1 6.83 単純ＲＣ床版橋 天神川 五所川原市大字戸沢

94 20641 若山1号線1号橋 1960年 64年 4.80 1 3.71 単純ＲＣ床版橋 松野木川 五所川原市大字松野木

95 20642 平町1号線1号橋 2018年 6年 12.27 1 5.20 単純プレテン中空床版橋 天神川 五所川原市大字戸沢

96 20643 戸沢1号線1号橋 1983年 41年 6.34 1 7.19 単純プレテンＩ桁床版橋 天神川 五所川原市大字戸沢

97 20644 戸沢2号線1号橋 1970年 54年 5.35 1 6.76 単純ＲＣ床版橋 天神川 五所川原市大字戸沢

98 20645 浅井・境山1号橋 1994年 30年 2.36 1 7.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字神山

99 20646 野里5号線1号橋 1970年 54年 4.00 1 19.25 プレキャストボックス 沢 五所川原市大字神山

100 20647 野里5号線2号橋 1996年 28年 2.36 1 7.60 プレキャストボックス 沢 五所川原市大字神山

101 20648 広田・尻無1号橋 1981年 43年 5.20 1 13.10 現場打ちボックス 広田堰 五所川原市大字稲実

102 20649 広田・尻無2号橋 1970年 54年 4.34 1 13.77 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字石岡

103 20650 広田・尻無3号橋 1970年 54年 9.95 1 16.69 単純鋼合成Ｈ桁橋 水路 五所川原市松島町七丁目

104 20651 志ん橋歩道橋 1976年 48年 37.83 1 2.30 単純鋼非合成Ｈ桁橋 松野木川 五所川原市大字漆川

105 20652 稲実・末広1号橋 1961年 63年 3.30 1 3.26 単純ＲＣ床版橋+ヒューム管 水路 五所川原市大字稲実

106 20653 稲実・末広2号橋 1961年 63年 2.68 1 3.45 単純ＲＣ床版橋+ヒューム管 水路 五所川原市大字稲実

107 20654 稲実・末広3号橋 1961年 63年 2.70 1 4.93 単純ＲＣ床版橋+ヒューム管 水路 五所川原市大字稲実

108 20655 稲実・末広4号橋 1970年 54年 9.44 1 5.80 単純プレテンＩ桁床版橋 水路 五所川原市大字米田

109 20656 三ツ屋1号橋 1974年 50年 6.60 1 6.32 単純ＲＣ床版橋 五所川原堰 五所川原市大字姥萢

110 20657 猫渕2号橋 1974年 50年 5.82 1 8.00 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字姥萢

111 20658 広田6号線1号橋 1975年 49年 2.80 1 6.50 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字広田

112 20659 姥萢5号線1号橋 1992年 32年 3.04 1 6.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字姥萢

113 20660 三ツ屋1号線1号橋 1970年 54年 7.46 1 6.02 単純プレテン中空床版橋 水路 五所川原市大字姥萢

114 20661 稲実18号線1号橋 1981年 43年 2.34 1 7.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字稲実

115 20662 唐笠柳・錦町線1号橋 1999年 25年 8.44 1 30.70 現場打ちボックス 湊川 五所川原市大字姥萢

116 20663 稲実29号線1号橋 1981年 43年 2.36 1 8.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字稲実

117 20664 吹畑橋 1970年 54年 7.24 1 8.82 単純プレテンＩ桁床版橋+単純プレテンＰＣ版橋 赤川 五所川原市大字吹畑

118 20665 川代田橋 1978年 46年 11.84 1 7.01 単純プレテンＩ桁床版橋 天神川 五所川原市大字金山

119 20666 金山・戸沢1号橋 1970年 54年 7.07 1 6.83 単純ＲＣＴ桁橋 天神川 五所川原市大字戸沢

120 20667 漆川・錦町1号橋 1960年 64年 3.00 1 10.22 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字上平井町

121 20668 漆川・錦町2号橋 1960年 64年 8.44 2 10.14 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市字柏原町

122 20669 かすみ台1号線1号橋 1970年 54年 14.85 2 5.34 単純プレテンＩ桁床版橋 水路 五所川原市字烏森

123 20670 田園町1号線1号橋 1970年 54年 6.53 2 7.50 単純ＲＣ床版橋 下放堰 五所川原市大字石岡

124 20671 太刀打2号線1号橋 1998年 43年 2.15 1 5.15 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字漆川

125 20672 石岡7号線1号橋 1981年 26年 4.60 1 25.79 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字唐笠柳

126 20674 飯詰小学校1号橋 1967年 57年 5.40 1 5.23 単純ＲＣ床版橋 糠塚川 五所川原市大字飯詰

127 20675 味噌ヶ沢1号橋 1981年 43年 2.33 1 4.59 単純ＲＣ床版橋 沢 五所川原市大字飯詰

128 20680 飯詰5号線1号橋 1971年 53年 5.49 1 3.80 単純ＲＣ床版橋 糠塚川 五所川原市大字飯詰

129 20681 飯詰34号線1号橋 1970年 54年 2.36 1 6.85 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字飯詰

130 20682 飯詰34号線2号橋 1970年 54年 2.55 1 5.54 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字飯詰

131 20683 飯詰34号線3号橋 1970年 54年 4.00 1 5.41 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字飯詰

132 20684 中泊・高瀬2号橋 1981年 43年 2.96 1 7.25 プレキャストボックス 赤堀放水路 五所川原市大字田川

交差条件 所在地経過年数 橋長( m ) 径間数 総幅員( m ) 上部工形式 整理番号 橋梁番号 橋梁名 竣工年 
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表　3-2（4/5）橋梁諸元(R6 年度計画策定対象 188 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 20685 中泊・高瀬3号橋 1981年 43年 2.90 1 6.98 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字高瀬

134 20686 沖飯詰・飯詰1号橋 1970年 54年 6.21 1 10.23 単純ＲＣ床版橋+プレキャストボックス 水路 五所川原市大字飯詰

135 20687 藤兵衛橋歩道橋 1974年 50年 18.60 1 3.30 単純プレテンＴ桁橋 飯詰川 五所川原市大字飯詰

136 20688 桜田1号橋 1991年 33年 2.40 1 7.20 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字字桜田

137 20689 中崎幹線1号橋 1981年 43年 2.25 1 40.20 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字毘沙門

138 20690 毘沙門4号線1号橋 1979年 45年 2.50 1 7.20 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字毘沙門

139 20691 毘沙門4号線2号橋 1979年 45年 2.24 1 6.13 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字毘沙門

140 20692 藻川幹線1号橋 1972年 52年 3.44 1 4.72 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

141 20693 藻川幹線2号橋 1972年 52年 2.50 1 4.90 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字藻川

142 20694 高瀬3号線1号橋 1978年 46年 2.80 1 1.96 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字高瀬

143 20695 鶴ヶ岡2号線1号橋 1978年 46年 2.80 1 2.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字高瀬

144 20696 鶴ヶ岡4号線1号橋 1978年 46年 3.00 1 9.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字高瀬

145 20697 鶴ヶ岡10号線2号橋 1979年 45年 2.70 1 6.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

146 20698 鶴ヶ岡11号線2号橋 1979年 45年 2.70 1 6.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

147 20699 鶴ヶ岡13号線1号橋 1988年 36年 4.43 1 5.40 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

148 20700 鶴ヶ岡14号線1号橋 1979年 45年 2.70 1 8.30 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

149 20701 鶴ヶ岡16号線1号橋 1981年 43年 2.60 1 6.80 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字鶴ヶ岡

150 38301 藤枝1線1号橋 1980年 44年 2.40 1 8.40 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町藤枝

151 38302 藤枝3線橋 1981年 43年 6.50 1 5.74 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市金木町川倉

152 38303 小栗崎1線橋 1979年 45年 4.48 1 4.98 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市金木町嘉瀬

153 38304 新喜良市1線橋 1975年 49年 2.30 1 21.06 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町玉水

154 38305 三番橋 1988年 36年 14.54 1 4.50 単純プレテン中空床版橋 津軽鉄道 五所川原市金木町中柏木

155 38306 小田川3号橋 1969年 55年 12.45 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

156 38307 小田川4号橋 1969年 55年 12.52 1 4.73 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

157 38308 小田川5号橋 1969年 55年 12.46 1 4.73 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

158 38309 小田川7号橋 1969年 55年 14.51 1 4.71 単純鋼合成Ｈ桁橋 小田川 五所川原市金木町喜良市

159 38311 野崎1線橋 1975年 49年 2.30 1 9.05 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町玉水

160 38312 藤枝4線2号橋 1980年 44年 4.52 1 4.55 単純ＲＣチャンネル型床版橋 水路 五所川原市金木町川倉

161 38313 藤枝6線橋 1978年 46年 3.40 1 6.10 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町川倉

162 38314 外沢1線橋 1993年 31年 3.50 1 6.05 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町川倉

163 38315 開拓2号線橋 1973年 51年 2.10 1 6.10 プレキャストボックス 水路 五所川原市金木町川倉

164 38316 若松3線橋 1976年 48年 2.86 1 5.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市金木町藤枝

165 38317 菅原1線橋 1982年 42年 10.46 1 5.00 単純プレテンＩ桁床版橋 水路 五所川原市金木町朝日山

166 38318 若松11線橋 1976年 48年 2.85 1 5.82 現場打ちボックス 水路 五所川原市金木町藤枝

167 38319 岩見14線橋 1975年 49年 2.57 1 3.35 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市金木町喜良市

168 38320 相野山1線1号橋 1980年 44年 2.50 1 4.47 現場打ちボックス 水路 五所川原市金木町喜良市

169 38321 相野山1線2号橋 1980年 44年 2.50 1 4.52 現場打ちボックス 水路 五所川原市金木町喜良市

170 38322 派立4線橋 1975年 49年 2.40 1 4.00 現場打ちボックス 水路 五所川原市金木町喜良市

171 38323 冷水2線橋 1970年 54年 3.48 1 3.40 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市金木町嘉瀬

172 38324 芦ヶ沢橋 1975年 49年 6.02 1 4.46 単純ＲＣチャンネル型床版橋 水路 五所川原市金木町玉水

173 38601 五月女萢橋 2000年 24年 14.14 1 16.75 単純プレテン中空床版橋 水路 五所川原市十三

174 38511 派立橋 2016年 6年 25.00 1 6.20 単純プレテン中空床版橋 山王川 五所川原市相内

175 38602 東橋 1970年 54年 14.68 2 4.80 単純プレテンＩ桁床版橋 相内川 五所川原市太田

176 38603 大導寺橋 1971年 53年 14.50 1 4.74 単純鋼合成Ｈ桁橋 太田川 五所川原市太田

径間数 総幅員( m ) 上部工形式 交差条件 所在地整理番号 橋梁番号 橋梁名 竣工年 経過年数 橋長( m )
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表　3-2（5/5）橋梁諸元(R6 年度計画策定対象 188 橋) 

 

 

【現状の問題点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 38604 権太郎橋 1969年 55年 14.47 1 4.70 単純鋼合成Ｈ桁橋 太田川 五所川原市太田

178 38605 大深沢橋 1969年 55年 10.44 1 4.70 単純プレテンＩ桁床版橋 太田川 五所川原市太田

179 38606 椰子の沢橋 1971年 53年 14.49 1 4.60 単純鋼合成Ｈ桁橋 太田川 五所川原市太田

180 38607 脇元大橋 1983年 41年 9.47 1 8.75 単純プレテンＩ桁床版橋 脇元川 五所川原市脇元

181 38608 野脇大橋 1975年 49年 3.60 1 4.65 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市脇元

182 38609 磯松1号橋 1975年 49年 3.62 1 7.08 単純ＲＣ床版橋 水路 五所川原市磯松

183 38610 唐皮古館線1号橋 1977年 47年 11.44 1 5.12 単純プレテンＩ桁床版橋 水路 五所川原市磯松

184 38611 セバト橋 1999年 25年 14.58 1 5.17 単純プレテン中空床版橋 セバト川 五所川原市十三

185 20703 唐笠柳･錦町線2号橋 2016年 8年 6.00 1 18.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字唐笠栁

186 20704 唐笠柳･錦町線3号橋 2016年 8年 6.00 1 17.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字唐笠栁

187 20705 唐笠柳8号線1号橋 2016年 8年 4.00 1 11.00 プレキャストボックス 水路 五所川原市大字唐笠栁

188 20706 唐笠柳13号線1号橋 2018年 6年 4.30 1 7.80 現場打ちボックス 水路 五所川原市大字唐笠栁

総幅員( m ) 上部工形式 交差条件 所在地橋梁名 竣工年 経過年数 橋長( m ) 径間数 整理番号 橋梁番号 

  

対象橋梁の内、架設後 50 年以上経過の橋梁が 41.5％、架設後 40 年以上 50 年未満

経過の橋梁が 33.5％となっており、合わせて 40 年以上経過の橋梁は全体の 75％を

占めています。 

 

また、30 年未満の橋梁は 13.8％（26 橋/188 橋）に過ぎず、五所川原市全体の橋梁

は適切な投資による維持管理が行われなければ市民の生活に影響を及ぼす恐れや、

事故や災害等を引き起こすことが懸念されます。 

 

　　　更に、JR五能線跨線橋は市の重要な幹線道路となっており架設後約 40年を経過するこ 

とから劣化が進行しており、市民の安全・安心な生活の確保と健全な道路ネットワーク

の維持に取組む必要が生じています。 
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3-3.対象橋梁位置図 

位置図：市浦地区（全体図　1/2） 
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位置図：五所川原、金木地区（全体図　2/2） 
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位置図（No.1） 

S=1/25,000 
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位置図（No.2） 

S=1/25,000 
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位置図（No.3） 

S=1/25,000 
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位置図（No.4） 

S=1/25,000 
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位置図（No.5） 

S=1/25,000 
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位置図（No.6） 

S=1/25,000 
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位置図（No.7） 

S=1/25,000 
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位置図（No.8） 

S=1/25,000 
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位置図（No.9） 

S=1/25,000 
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3-4.橋梁架橋位置の環境 

 

五所川原市は、青森県西部の津軽半島中南部に位置しています。市は大きく分けて五

所川原・金木地区および市浦地区のエリアに分類されます。五所川原・金木地区は津

軽半島中央部に位置し、市浦地区は日本海側に位置しています。 

 

【五所川原地区：橋梁数 126 橋、金木地区：41 橋】 

五所川原地区および金木地区の既設橋梁は、乾湿の影響や中性化・冬期間における気

温の低下上昇の繰り返しにより、凍害等の損傷が懸念される環境下にあります。 

・一般環境下橋梁（温度変化/中性化/凍害等による損傷）：167 橋 

 

【市浦地区：橋梁数 21 橋】 

市浦地区の西側は日本海に面しており、強い季節風による海からの飛来塩分の影響を

受けやすい環境下にあります。また、他の地区同様に乾湿の影響や中性化・凍害等の

損傷についても懸念される環境下にあります。 

・一般環境下橋梁（温度変化/中性化/凍害等による損傷）：16橋 

・塩害環境下橋梁（塩害/温度変化/凍害等による損傷） ： 5 橋 

 

 

 

 

図 3-1.5　青森県地理的特徴図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸線からの距離 塩害対策区分

海上部及び海岸線から100mまで Ｓ

100mをこえて300mまで Ⅰ

300mをこえて500mまで Ⅱ

500mをこえて700mまで Ⅲ

中泊町（北津軽郡）：地域区分Ｂ

出典：「道路橋示方書・同解説」

 図　3-3　青森県地理的特徴図
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4.橋梁アセットマネジメントに基づく橋梁長寿命化修繕計画の基本フロー 

 

五所川原市の橋梁長寿命化修繕計画は、下図に示す基本フローに従って策定します。 

計画策定にあたっては、ブリッジマネジメントシステム (以下、BMS)を用いて、劣化

予測、LCC 算定や予算シミュレーション等の分析を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

 

図　4-1　橋梁長寿命化修繕計画の基本フロー 
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5. 橋梁長寿命化修繕計画の策定 

 

5-1.橋梁の維持管理体系 

 

橋梁の維持管理は、その業務内容から「点検・調査」と「維持管理・対策」に大別さ

れ、「点検・調査」から得られる情報を「維持管理・対策」に反映させる際に、劣化予

測・LCC 算定・予算シミュレーションなどの意思決定の支援を行う「ブリッジマネジメ

ントシステム(BMS)」と、「点検・調査」および「維持管理・対策」の各種情報を管理蓄

積する「橋梁データベースシステム」という二つの IT システムがあります。 

橋梁の維持管理は、「日常管理」、「計画管理」、「異常時管理」から構成されており、

それぞれの管理において、「点検・調査」と「維持管理・対策」を体系的に実施します。 

維持管理体系におけるそれぞれの内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

図　5-1　維持管理の体系 

 (1)【点検・調査】 橋梁の状態を把握し、安全性能・使用性能・耐久性能といった主要な性能

を評価するとともに、アセットマネジメントにおける意思決定に必要な情

報を収集します。

 (2)【維持管理・対策】 橋梁の諸性能を維持または改善します。

 (3)【日常管理】 交通安全性の確保、第三者被害の防止、劣化・損傷を促進させる原因の早

期除去および構造安全性の確保を目的として、パトロール、日常点検、清

掃、維持工事等を実施します。

 (4)【計画管理】 構造安全性の確保、交通安全性の確保、第三者被害の防止、ならびに BMS を

活用した効率的かつ計画的な維持管理を行うことを目的に、定期点検、各

種点検・調査、対策工事などを実施します。

 (5)【異常時管理】 地震、台風、大雨などの自然災害時、ならびに事故等の発生時に、交通安

全性の確保、第三者被害の防止および構造安全性の確保を目的として、異

常時点検、緊急措置、各種調査などを実施します。
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5-2.橋梁長寿命化修繕計画の概要 

 

五所川原市管理の橋梁は、BMS により劣化予測・LCC 算定・予算シミュレーションを

実施し、その結果に基づいて事業計画の策定を行います。BMS は大きく５つの STEP で

構成されます。 

 

STEP1 は橋梁の維持管理に関する全体戦略を構築します。STEP2 は、環境条件、橋梁

健全度、道路ネットワークの重要性等を考慮して、橋梁ごとに、維持管理シナリオに

基づく維持管理戦略を立て、選定された維持管理シナリオに対応する LCC を算定しま

す。STEP3 は、全橋梁の LCC を集計し、予算シミュレーション機能によって予算制約

に対応して維持管理シナリオを変更した中長期予算計画を策定します。STEP4 は補

修・改修の中期事業計画を策定し事業を実施します。そして STEP5 で事後評価を行い、

マネジメント計画全体の見直しを行います。 

 

図　5-2　BMS を用いたブリッジマネジメントのフロー 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 
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（1）維持・管理点検 

 

青森県では、独自の橋梁点検マニュアルを策定し、定期点検を効率的に行うため

の「橋梁点検支援システム」を開発して、点検コストを大幅に削減した実績があり

ます。五所川原市においても、同様のシステムやマニュアルを用いて橋梁点検を実

施します。 

 

①　BMS 橋梁点検支援システム 

 

「橋梁点検支援システム」は、タブレットＰＣに点検に必要なデータを予めイン

ストールし、点検現場において点検結果や損傷状況写真を直接ＰＣに登録していく

仕組みとなっています。現在は、クラウド化に伴い同時にクラウドへのデータ登録

が可能となっています。現場作業終了後は、自動的に点検結果を出力することが可

能であり、これにより点検後の作業である写真整理や点検調書の作成が不要となり、

大幅な省力化につながっています。 

 

 

図　5-3　BMS 橋梁点検支援システム 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 
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 ②　健全度評価 

 

橋梁の健全度は、潜伏期・進展期・加速期前期・加速期後期・劣化期の 5段階 

で評価します。全部材・全劣化機構に共通の定義を下表に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　表　5-1　全部材・全劣化機構に共通の健全度評価基準 

 

また、部材・劣化機構ごとに評価基準を設定しています。評価基準は健全度

の定義や標準的状態、および参考写真とともに「点検ハンドブック」として

とりまとめ、それらを点検現場に携帯することにより、点検者によって点検

結果がことなることのないようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4　健全度評価基準の例（点検ハンドブック） 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

健全度 全部材・全劣化機構に共通の定義
5

潜伏期
劣化現象が発生していないか、発生したとしても表面に現れない段
階。

4
進展期

劣化現象が発生し始めた初期の段階。
劣化現象によっては劣化の発生が表面に現れない場合もある。

3
加速期前

期

劣化現象が加速度的に進行する段階の前半期。
部材の耐荷力が低下しはじめるが、安全性はまだ十分に確保され
ている。

2
加速期後

期

劣化現象が加速度的に進行する段階の後半期。
部材の耐荷力が低下し、安全性が損なわれている。

1
劣化期

部材の進行が著しく、部材の耐荷力が著しく低下した段階。
部材種類によっては安全性が損なわれている場合があり、緊急措
置が必要。
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（2）維持管理シナリオ 

 

橋梁アセットマネジメントにおいては、橋梁の置かれている状況(環境・道路ネット

ワーク上の重要性)や劣化・損傷の状況(橋梁健全度)に応じて橋梁ごとに、適用可能な

維持管理シナリオ候補を一つまたは複数選定します。 

維持管理シナリオは、図 5-5 に示すとおり、長寿命化シナリオと更新シナリオに大別

され、長寿命化シナリオは以下の 6 種類を設定しています。 

 

図 5-5　維持管理シナリオ 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

●戦略的対策シナリオ(A1) 

特殊環境橋梁等を対象に、鋼部材の定期的な塗装塗替など戦略的な予防対策を行います。 

健全度 5.0～4.0 で行うことを基本とします。 

●LCC 最小化シナリオ(A2) 

新設橋梁の維持管理を想定した場合に、部材種類ごとに LCC が最も小さくなる対策を行い

ます。 

●早期対策シナリオハイグレード型(B1) 

劣化・損傷により部材性能に影響が出始める初期段階で対策を実施しますが、長寿命化の

効果が高い工法・材料を採用します。例えば、鋼部材の塗装塗替において上位塗装に変更

するなどです。 

●早期対策シナリオ(B2) 

B1 シナリオ同様、健全度 3.0 において早期的な対策を実施しますが、B1 シナリオと比較

して対策コトの小さい工法・材料を採用します。例えば、鋼部材の塗装塗替において同等

塗装を行うなどです。 

●事後保全型シナリオ(C1) 

劣化・損傷により利用者の安全性に影響が出始める前に、事後的な対策を行います。例え

ば、鋼部材の当て板補強を伴う塗装塗替などです。 

●事後保全型シナリオ構造安全確保型(C2) 

C1 と同様の対策を行いますが、予算制約から健全度 1.5～1.0 において対策を行います。 

●電気防食シナリオ(オプション) 

コンクリート橋の桁材に対して、劣化・損傷の進行を抑制することを目的に電気防食を行

います。その他の部材については、A1～C2 のいずれかのシナリオの対策を行います。 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 
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（3）更新対象の選定 

　 

主要部材の劣化・損傷が著しく進行している老朽橋梁や、日本海側に多く見られる

ような塩害の進行が激しい重度の劣化橋梁は、高価な補修工事を繰り返すよりも架け

替える方が経済的となる場合があります。これらの条件に当てはまる橋梁については、

LCC 評価と詳細調査によって更新した方がコスト的に有利と判断される場合は、更新

型シナリオを選定します。 

 

（4）長寿命化シナリオの絞り込み 

 

仮橋の設置など架替え工事が環境的・技術的に非常に困難な橋梁や、大河川や大峡

谷に架設されていて架け替えに際して莫大な費用が発生する橋梁は A1 シナリオを選

定します。 

 

それ以外の橋梁は、A2 および B1～C2 より適切なシナリオを選定します。 

 

 

 

図 3-2.6　維持管理シナリオ候補の選定フロー（県管理橋梁を参考） 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6　維持管理シナリオの選定フロー 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 
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（5）更新シナリオの検討 

　 

現時点で、以下の 2橋については更新シナリオを選定しました。 

 

 

 

 

 

（6）長寿命化対策橋梁の検討 

 

全 188橋の内、上記2橋の更新シナリオ以外については長寿命化対象橋梁とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 橋梁番号 橋梁名 備考

 20514 中崎橋 架替え工事中

 20517 毘沙門･共栄 1号橋 架替え設計済
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（7）健全度の将来予測と LCC 算定 

 

① 劣化予測式の設定 

 

健全度の将来予測は、劣化速度を

設定した劣化予測式を用いて行い

ます。 

 

劣化予測式は、青森県の点検デー

タや過去の補修履歴、および既存の

研究成果や学識経験者の知見など

をもとに、部材、材質、劣化機構、

仕様、環境条件ごとに設定しました。 

 

 

図　5-7　劣化予測式の例（塩害） 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 

 

② 劣化予測式の自動修正 

 

数多くのデータをもとに劣化予測式を設定しても、実際の橋梁においてはローカルな

環境条件や部材の品質の違いなどがあるため、劣化は劣化予測式どおりには進行しませ

ん。そこで、点検した部材要素ごとに、点検結果を通るように劣化予測式を自動修正し

ます。これによって、点検した部材要素の劣化予測式は現実に非常に近いものとなり、

ＬＣＣ算定精度を大幅に向上させることができます。 

 

 

図　5-8　劣化予測式の自動修正 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画」 
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③ ＬＣＣの算定 

 

あらかじめ対策を実施する健全度（「管理水準」という）を設定し、対策の種類や対

策コスト、回復健全度、対策後の劣化予測式等の情報を整備することによって、繰り

返し補修のＬＣＣを算定することができます。 

 

 

図　5-9　ＬＣＣ算定 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画 

 

（8）予算の平準化 

 

�  算定した全橋梁の LCC が年度によって予算の目標値を超過する場合は、維持管理シナ

リオを変更し対策時期を次の年度にシフトすることで、予算目標との調整を図ります。 

 

�  シナリオ変更の順序は、シナリオを変更することで LCC の増加の少ない橋梁から優先

して行ないます。 

 

 

図　5-10　予算の平準化 

出典：「青森県橋梁長寿命化修繕計画 
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(9) シナリオ別 LCC 算定結果 

 

下図は、維持管理シナリオごとに全橋梁(188 橋)の LCC を集計したものです。 

全橋梁 50 年間のシナリオごとの LCC は以下のようになり、事後対策シナリオ 

構造安全確保型(C2)と LCC 最小化シナリオ(A2)との差額は『5,861.3 百万円』 

となりました。 

 

 

 

 

 

 

図 3-2.11　シナリオ別 LCC 算定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　5-11　シナリオ別ＬＣＣ算定結果 

 

 ・事後対策シナリオ構造安全確保型(C2) : 14,370.1 百万円 

・事後対策シナリオ(C1)　　　　　　　 : 10,667.5 百万円 

・早期対策シナリオハイグレード型(B1) :  9,312.2 百万円 

・早期対策シナリオ(B2)　　　　　　　 :  9,256.0 百万円 

・戦略的対策シナリオ(A1)　　　　　　 :  8,679.1 百万円 

・LCC 最小化シナリオ(A2)　　　　　　 :  8,508.8 百万円
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（10）予算シミュレーション 

 

①　最小 LCC シナリオ(各橋梁の最小シナリオによる LCC の組合せ) 

絞り込みを行ったシナリオより、50年間の LCC が最小となるシナリオを採用して、

全橋梁の 50 年間 LCC を集計した結果、毎年必要となる対策費の推移は下図のよう

になりました。(LCC 総額 約 8,068.7 百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　図　5-12　50 年間 LCC が最小となるシナリオの組合せにおける補修費の推移 

 

② 予算の平準化 

五所川原市で管理する橋梁の予算シミュレーションによる平準化を行った結果、 

下図に示すように 50 年間の LCC 総額は、約 6,459.1 百万円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　5-13　予算制約を考慮した予算シミュレーション平準化 

平準化後の予算ライン
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③ 補修費の推移 

予算シミュレーションの結果より、50 年間の補修費は総額約 3,640.0 百万円となり、

最小 LCC に比べ約 592.0 百万円割高となる結果になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-14 予算シミュレーション結果による累計補修費の推移 

 

 

 

（11）　橋梁維持修繕 10 箇年リスト 

 

予算シミュレーションにより決定した各橋梁の維持管理シナリオに基づき、計画

開始後 10 年間に実施する橋梁維持修繕 10 箇年リストを作成しました。 

 

【工事リスト条件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①新生大橋(A1 シナリオ)を計画初期に実施する。 

②補修設計済の橋梁を優先的に実施するように配慮する。 

③判定区分「Ⅲ」を優先的に実施する。
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表　5-2　橋梁の長寿命化対策工事リストの概要（1/2） 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

20501 新生大橋 岩木町・飯詰線 220.00 1985年 39年 2021 Ⅱ
定期点検

床版防水
耐震補強

上部工塗装塗替え

耐震補強

上部工塗装塗替え

耐震補強
耐震補強

定期点検

耐震補強
耐震補強 耐震補強 耐震補強 耐震補強

20608 石岡橋 鎌谷町・米田線 7.40 1970年 54年 2020 Ⅲ 箱型函渠への更新 箱型函渠への更新 箱型函渠への更新 定期点検 定期点検

20650 広田・尻無３号橋 広田・尻無線 9.90 1970年 54年 2010 Ⅲ
定期点検

箱型函渠への更新
箱型函渠への更新 定期点検

20612 柏原・下平井町３号橋 柏原・下平井町線 3.70 1970年 54年 2021 Ⅲ 定期点検

定期点検

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

38206 小田川1号橋 小田川山線 18.40 1969年 55年 2020 Ⅲ
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検 定期点検

20517 毘沙門・共栄1号橋 毘沙門・共栄線 20.00 1963年 61年 2022 Ⅱ 定期点検

橋梁架替

(仮橋、迂回路、仮締

切工、旧橋撤去)

橋梁架替

(下部工)

橋梁架替

(上部工)
定期点検

20638 興隆橋 松野木・飯詰線 12.40 1974年 50年 2021 Ⅲ
定期点検

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修
定期点検

38603 大導寺橋 第２太田開拓道線 14.50 1965年 59年 2023 Ⅲ
上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

定期点検

上部工及び

橋梁付属物工補修

定期点検

20635 持子沢７号線１号橋 持子沢７号線 5.50 1970年 54年 2021 Ⅲ
定期点検

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

定期点検

20639 豊成１号橋 豊成線 2.30 1960年 64年 2021 Ⅲ
定期点検

箱型函渠への更新
定期点検

20669 かすみ台１号線１号橋 かすみ台１号線 14.60 1970年 54年 2022 Ⅲ 箱型函渠への更新
定期点検

箱型函渠への更新
定期点検

20683 飯詰３４号線３号橋 飯詰３４号線 3.30 1970年 54年 2022 Ⅲ
定期点検

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

定期点検

20692 藻川幹線１号橋 藻川幹線 2.60 1972年 52年 2022 Ⅲ 箱型函渠への更新 定期点検 定期点検

38312 藤枝４線２号橋 藤枝４線 4.50 1980年 44年 2023 Ⅲ
定期点検

上部工及び

橋梁付属物工補修

定期点検

38207 小田川2号橋 小田川山線 18.40 1969年 55年 2020 Ⅱ
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検 定期点検

20510 五兵衛橋 太刀打・漆川線 24.00 1965年 59年 2020 Ⅲ
上部工及び下部工

橋梁付属物工補修

上部工及び下部工

橋梁付属物工補修
定期点検 定期点検

38211 小田川橋 玉水・萩元線 40.70 1990年 34年 2023 Ⅱ 定期点検
上部工

塗装塗替え
定期点検

38218 二番橋 中柏木6線 17.00 1992年 32年 2020 Ⅱ
上部工及び下部工

橋梁付属物工補修
定期点検 定期点検

38208 小田川6号橋 小田川山線 18.40 1969年 55年 2020 Ⅱ
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検 定期点検

38504 かろう橋 第2太田開拓道線 18.30 1970年 54年 2023 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38508 実取大橋 吉野実取線 69.00 1994年 30年 2021 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

対策の内容・時期(年度)
備　考

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋  長

(m)
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

国交省
判定区分
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表　5-2　橋梁の長寿命化対策工事リストの概要（2/2） 

 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

20509 悪戸橋 悪戸・若山線 33.50 1979年 45年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

20505 二両橋 岩木町・飯詰線 16.00 1974年 50年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

20651 志ん橋歩道橋 広田・尻無線 37.80 1985年 39年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38308 小田川５号橋 小田川山線 12.40 1969年 55年 2023 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38604 権太郎橋 第２太田開拓道線 14.40 1966年 58年 2023 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38606 椰子の沢橋 第２太田開拓道線 14.50 1971年 53年 2023 Ⅱ 定期点検

定期点検

上部工及び

橋梁付属物工補修

20522 飯詰21号線1号橋 飯詰21号線 22.00 1984年 40年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

20503 岩木町・飯詰1号橋 岩木町・飯詰線 14.90 1965年 59年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38204 奴橋 畑中5線 43.80 1987年 37年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

20525 持子沢・前田野目1号橋 持子沢・前田野目線 23.80 2002年 22年 2020 Ⅱ 定期点検
橋梁付属物工

補修
定期点検

20504 馬性橋 岩木町・飯詰線 54.00 2001年 23年 2020 Ⅱ 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修
定期点検

38210 北部1番橋 藤枝・神原線 15.10 1980年 44年 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検
上部工及び橋梁

付属物工補修

20515 鎌谷橋 鎌谷町・米田線 37.80 1975年 49年 2020 Ⅱ 定期点検

定期点検

上部工及び橋梁

付属物工補修

20516 富桝橋 富桝線 29.00 1976年 48年 2020 Ⅱ 定期点検

定期点検

上部工及び橋梁

付属物工補修

20508 はるにれ橋 唐笠柳・錦町線 26.00 1997年 27年 2020 Ⅰ 定期点検

定期点検

橋梁付属物工

補修

対策の内容・時期(年度)
備　考

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋  長

(m)
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

国交省
判定区分
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6. 橋梁長寿命化修繕計画により見込まれるコスト縮減効果 

 

予防保全型の維持管理とした効率的な修繕計画を継続的に実施することにより、従来

の事後対策の維持管理と比較すると、50 年間で約 29.66 億円のコスト縮減を計ることが

可能であると試算されました。 

 

<全橋を事後対策(C2 シナリオ)した場合との比較> 

○ 全橋を事後対策(C2 シナリオ)した場合の 50 年間 LCC 総額　　　94.26 億円 

○ 予防保全型維持管理による LCC の総額（50 年間)           　  64.60 億円 

コスト縮減額　   29.66 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　6-1　橋梁のコスト縮減効果 
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7.新技術の活用や費用の縮減に関する今後の取組 

 

7-1.　新技術の活用方針 

 

今後、五所川原市が管理する全橋梁の定期点検や修繕を行うにあたり、点検支援技術

性能カタログや新技術情報提供システム(NETIS)などを参考に、新技術等の活用を検討

し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。 

 

（1）定期点検における新技術の活用 

 

定期点検においては、近接目視の代替案となる点検支援技術性能カタログに掲載され

ている新技術等を活用し、品質向上と点検の効率化・安全性向上を目指します。 

 

具体的には、五所川原市が管理する橋梁のうち 48 橋(26%)がボックスカルバートとな

っておりそのうち、水路断面が小さい橋梁については、ボックス内での作業スペースが

十分に確保できないことにより、点検の効率化が図れていない状況にあります。 

また、近接目視が困難であり、遠方目視により点検を行っている橋梁については、ボ

ックス内の損傷を見落とす可能性があることから参考として、狭小部に対応したドロー

ン等の新技術を活用することで、点検の効率化及び高度化を図ることが可能となります。 

 

（2）修繕における新技術の活用 

 

〇新技術の活用 

短期目標として 10 箇年計画の内今後 5 年間、令和 8 年度～12 年度に修繕予定の橋梁

20橋のうち、12 橋が鋼橋であり、主な補修項目は塗装塗替え、8橋がコンクリート橋で

あり、主な補修項目は上部工、下部工断面修復等となっている。その中から鋼橋 2 橋に

対しさび鉄構造物リニューアル工法等や、コンクリート橋 8 橋にハイブリッド型表面含

浸材等の新技術を活用することで、従来工法に比べ、約 1,850 万円のコスト縮減を図る

ことが可能となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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7-2.　費用の縮減に関する方針 

 

今後、より効率的でコストを抑えた維持管理を行っていくためには、周辺道路網の

整備状況および人口減少や土地利用の変化など、社会情勢や施設の利用状況等の変化

に応じた柔軟な対応が必要となっている。そこで、以下の条件をもとに集約化・撤去

が可能となる橋梁があるかについて検討を行いました。 

 

〇集約・撤去 

健全度Ⅲの鋼橋で補修対策（約 7,000 万円）が必要な橋梁 1 橋について、交通量

も比較的少なく近隣の代替橋梁に交通集約可能であることから、撤去の方針を目指

します。 

また、交差水路の機能消滅により橋梁 1 橋を撤去することにより（約 500 万円）

の費用縮減を目指します。 

 

〇機能縮小 

令和 12 年度(10 箇年計画期間の 5 年目)までの短期目標期間において以下に示す架

橋条件に該当する 4 橋程度を目標に機能縮小を検討した結果、約 2,700 万円の維持

管理コスト縮減が可能となります。 

 

 

 

●水路断面が小さく、橋梁対象外(橋長 2m未満のボックス化)とすることが可能な橋梁 

 

 

※橋梁の定義 

・橋長 2m 以上 

・土かぶり 1m 未満 

 

　　　　　　　　　  
 

　　図 7-1 機能縮小の概要図（参考例） 

 

橋 長 3.00m

1.00m

橋 長 2.00m未満

1.00m

機能縮小の選定条件例

ボックス化
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8.事後計画 

 

計画的維持管理のレベルアップを目的として、定期的に事後評価を行い、必要に応じて計画

の見直しを行います。 

 

5 年ごとに実施する定期点検データを分析し、著しい損傷・劣化が確認された場合、中期事

業計画の見直しを行います。 

 

また、10 年ごとに事業実施結果を評価して、政策目標や維持管理方針の見直しを行うととも

に、中長期事業計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　8-1　事後評価 

 

 

9.計画策定担当部署 

 

 

 

 

 

 
五所川原市　建設部　土木課　TEL 0173-35-2111（代表）

事業実施

5年ごとの定期点検

10年ごとの事後評価

必要に応じて中期事業計画の見直し

中長期事業計画の見直し


