

平成31年(令和元年)度工事発注見直し変更一覧表

※ 番号欄の番号は、変更区分が「変更」及び「取止め」の場合は4月に公表した際の番号を、「追加」の場合は新たな番号を付しています。
変更区分が「変更」の場合、「下線」のある箇所が変更した事項です。

番号	業務名	業務場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	入札(契約)の時期	変更区分	担当課
	【変更、取止め】							
5	榊森・広田線測量業務	大字広田地内	約3ヶ月	基準点測量 23箇所 用地測量 1万㎡	指名競争入札	5月	取止め	土木課
6	脇元地区避難路測量設計業務	大字脇元地内	約4ヶ月	路線測量、道路詳細設計 0.34km	指名競争入札	<u>11</u> 月	変更	土木課
12	中崎幹線橋梁架替(中崎橋)工損事前調査業務	大字毘沙門地内	約3ヶ月	家屋調査 1式 水準測量1式	指名競争入札	7月	取止め	土木課
13	毘沙門・共栄線(毘沙門・共栄1号橋)物件移転補償算定業務	毘沙門地内	約5ヶ月	物件移転補償算定 1式	指名競争入札	9月	取止め	土木課
	【追加】							
	なし							