
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和05年01月30日

計画の名称 五所川原市の下水道における防災・安全対策の実現

計画の期間   令和０５年度 ～   令和０９年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 五所川原市

計画の目標 処理場・管路施設の計画的な改築（長寿命化・更新）を行うことにより、汚水処理機能の機能低下を未然に防止し、適切な汚水処理を行うとともに水質保全の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,012  Ａ               1,012  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R5当初 R7末 R9末

   1 五所川原市下水処理場の改築達成率を0％（R5）から22％（R9）にする。

処理場における改築達成率 0％ 22％ 22％

改築済みの設備数（中分類）／改築を行うべき設備数（中分類）

   2 東部排水区管渠の改築達成率を0％（R5）から25％（R9）にする。

管渠における改築達成率 0％ 25％ 50％

改築済みの管渠延長（ｍ）／改築予定の管渠延長（ｍ）

   3 ストックマネジメントに基づく改築の実施によりライフサイクルコストを130百万円／年縮減する。

計画期間内における各年度のライフサイクルコスト 0百万円/年 80百万円/年 130百万円/年

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000456048



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R05 R06 R07 R08 R09 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 終末処

理場

改築 五所川原市浄化センター 受変電設備 五所川原市  ■  ■  ■  ■         564 策定済

ストックマネジメント

A07-002 下水道 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 終末処

理場

改築 五所川原市浄化センター 自家発電設備 五所川原市  ■         120 策定済

ストックマネジメント

A07-003 下水道 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 管渠（

汚水）

改築 東部排水区 管渠等　L=1.9km 五所川原市  ■  ■  ■  ■         256 策定済

ストックマネジメント

A07-004 下水道 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 － － 調査・設計等 実施設計等 五所川原市  ■  ■  ■          52 －

A07-005 下水道 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 － － 内水浸水リスクマネジメ

ント推進事業

浸水想定区域図・内水ハザー

ドマップ作成

五所川原市  ■  ■          20 －

 小計       1,012

合計       1,012

1 案件番号： 0000456048



事前評価チェックシート
 計画の名称： 五所川原市の下水道における防災・安全対策の実現

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性　・下水道事業計画に基づく施設整備は既成しており、今後は効率的な管理・運営をはかることとしているものであり、かつ上位計画との整合性
はとれている。。

〇

I． 目標の妥当性
②地域課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）　・効率的な管理・運営と地域住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的とした下水道施設の
ストックマネジメント計画の目標を立てている。

〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性　・ストックマネジメント計画の目標達成に向けた定量的指標が明確であり、客観的に確認することが容易であり、整合性が図ら
れている。

〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性　・定量的指標はストックマネジメント計画の対策状況を的確に捉えており、効果的な管理・運営に適した指標である。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　・事業内容は効率的な下水道施設の管理・運営に係わる事業としており、計画の目標と整合している。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性　・事業実施により、衛生面等居住環境の改善及び公共水域の水質保全が見込まれ、かつ地域全体の自然環境・
生活環境の改善が期待できる。

〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成などを踏まえた事業実施の確実性）　・下水道事業への理解度・期待度は高く、事業実施のための環境整備は図ら
れている。

〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民・民間等の活動・関連事業との連携による事業効果発現の確実性）　・他事業である集落排水事業・合併浄化槽事業と連携し、市全体の汚水処理施設
整備の促進を図り、早期の汚水処理人口普及率の向上を目指すこととしている。

〇

1  案件番号：0000456048



計画の名称 　　五所川原市の下水道における防災・安全対策の実現

計画の期間 　　令和5年度　～　令和9年度（5年間） 交付対象 　　五所川原市

A07‐001 五所川原市浄化センター
A07‐002 五所川原市浄化センター
A07‐004 調査・設計等

A07‐003 東部排⽔区
A07‐004 調査・設計等 

区域全域
A07‐004 調査・設計等
A07‐005 内⽔浸⽔リスクマネジ
     メント推進事業
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