
※学校運営に支障がないよう工事を進めていく必要がありますので、想定計画工程表を作成いたしました。基本的にはこちらの計画で工事を進めていただきますが、状況に応じて臨機応変に対応していただきます。

想定計画工程

工事名称
工期 校舎、食堂、体育館　　約８か月

市浦小学校(小中併置校）改修（建築・校舎食堂・屋内運動場）工事 1目を3日とする 期間 令和7年5月10日頃～令和8年3月10日

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26

 校舎・食堂  契約

準備工

撤去･足場工事

屋根工事

外壁工事

トイレ工事（校舎）

内部工事

外部(雑)工事

 屋内運動場 契約

準備工

 〃 足場工事 

 〃 屋根工事

 〃 外壁工事

 〃 トイレ工事

 〃 内部(雑)工事

作 成 者

日東綜合 株式会社

  想 定 計 画 工 程 表  

工 事 種 別

備

考

10～15

￥￥

2 

10～15調査・選定・準備工

外壁及び軒天井等撤去、その他足場が必要な工事のため　外部足場　※外壁工事が終了するまで

１階男子女子トイレ

外部スロープ・ポーチ床タイル 下足入等家具類他

瓦棒葺屋根に重ね葺

男子女子トイレ・多目的トイレ

床研磨・コートライン・塗装

２階男子女子トイレ １階男子女子職員トイレ

外壁改修全般

夏休み
7/19～
8/24

冬休み
12/24～
1/14

・3/18
卒業式
・3/24
修了式

・11/28
参観日

・10/25
学習発表

・6/22合
同運動会

・2/25
参観日

・11/6
就学時検診

・Ｒ７は２つの普通教室が空くので、教室内部の改修時などは有効活用する。←学校協力可能。
・工事の作業範囲（危険箇所）及び学校生活の動線との区分に気を付けること。（特に各普通教室
前の多目的スペース※廊下～階段までの動線が妨げられないように）

契約業者
・現地調査
・下請け業者の選定等

５月上・中旬頃
工事の契約

１階普通教室（1～4）図書コーナー
2階普通教室（5～7）職員室・用務員室等　※用務員室へなる部屋→小学校の職員室へなる部屋→中学校の職員室へ

なる部屋の準に改修し、移動先を確保するように工事を行う。

校舎は横葺屋根葺替、食堂は塗装改修等

外壁改修全般

10予備期間

・9/17～19
修学旅行

・7/11
参観日

・10/1～2
宿泊学習

・10/31
芸術鑑賞

10～15 調査・選定・準備工
10～15

５月上・中旬頃
工事の契約

外壁及び軒天井等撤去、その他足場が必要な工事のため　外部足場　※外壁工事が終了するまで

EXP.J・木製建具・下足入れ等



※学校運営に支障がないよう工事を進めていく必要がありますので、想定計画工程表を作成いたしました。基本的にはこちらの計画で工事を進めていただきますが、状況に応じて臨機応変に対応していただきます。

想定計画工程

工事名称
工期 校舎、食堂、体育館　　約８か月

市浦小学校(小中併置校）改修（電気設備）工事 1目を3日とする 期間 令和7年5月10日頃～令和8年3月10日

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26

契約

準備工

受変電設備工事

幹線設備工事

照明器具改修工事

エアコン関連工事

弱電設備工事

その他工事

作 成 者

日東綜合 株式会社

  想 定 計 画 工 程 表  

工 事 種 別

備

考

承諾図作成・承諾・発注

資材発注・配管・配線・盤取付け

撤去・配線・取付け

社内検査・監理者検査・消防検査・手直し等

搬入・撤去・据付

配線再取付け・新設配線・結線

承諾図作成・承諾・発注・撤去

配線切離し

承諾図作成・承諾・発注・取外し 撤去・配線・取付け

AC配線盤内結線等

夏休み

キュービクルや接続配線の工事は、電気を止める
ので長期休みに行う。

※長期休みは普通教室中心

LED化
※長期休みは普通教室中心

◎9月が終わるではエ
アコンの工事はできな
い。

10～15

2 

調査・選定・準備工

夏休み
7/19～
8/24

冬休み
12/24～
1/14

・3/18
卒業式
・3/24
修了式

・11/28
参観日

・10/25
学習発表

・6/22合
同運動会

・2/25
参観日

・11/6
就学時検診

・Ｒ７は２つの普通教室が空くので、教室内部の改修時などは有効活用する。←学校協力可能。
・工事の作業範囲（危険箇所）及び学校生活の動線との区分に気を付けること。（特に各普通教室
前の多目的スペース※廊下～階段までの動線が妨げられないように）

契約業者
・現地調査
・下請け業者の選定等

５月上・中旬頃
工事の契約

2階普通教室（5～7）

10予備期間

・9/17～19
修学旅行

・7/11
参観日

・10/1～2
宿泊学習

・10/31
芸術鑑賞



※学校運営に支障がないよう工事を進めていく必要がありますので、想定計画工程表を作成いたしました。基本的にはこちらの計画で工事を進めていただきますが、状況に応じて臨機応変に対応していただきます。

想定計画工程

工事名称
工期 校舎、食堂、体育館　　約８か月

市浦小学校(小中併置校）改修（機械設備）工事 1目を3日とする 期間 令和7年5月10日頃～令和8年3月10日

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26

 校舎  契約

 校舎  準備工

 校舎  　　　　　　　　　空
調設備工事

 校舎  　　　　　　　　　　
換気設備工事

 校舎  　　　　　　　　　　
暖房設備工事

 校舎  　　　　　　　　　　
給油設備工事

 校舎  　　　　　　　　　
トイレ工事

 校舎  　トイレ工事　　
(換気・暖房設備)工事

 校舎  　　　　　　　　　　
給水・給湯設備工事

 校舎  　　　　　　　　　
ガス設備工事

 屋内運動場 　　　　　　　　　

トイレ工事

 屋内運動場 　　　　　　　　　
換気・暖房設備工事

 屋内運動場 　　　　　　　　

水呑場水栓工事

 検査・本検査・引渡し

作 成 者

日東綜合 株式会社

  想 定 計 画 工 程 表  

工 事 種 別

備

考

遠赤外線暖房機設置工事

２階男子女子トイレ

床下ガス管改修

１階男子女子トイレ １階男子女子職員トイレ

2 

男子女子トイレ・多目的トイレ　衛生器具・給水・排水改修

PH・換気扇改修

水栓改修

エアコン工事（取外し・再取付）

各教室等　換気扇改修

床下ガス管改修

床下給油配管改修

各教室等　給水・給湯配管改修

検査等

PH・換気扇改修 PH・換気扇改修 PH・換気扇改修

◎9月が終わるではエアコンの工事はできない。
※長期休みは普通教室中心

※長期休みは普通教室中心

・Ｒ７は２つの普通教室が空くので、教室内部の改修時などは有効活用する。←学校協力可能。
・工事の作業範囲（危険箇所）及び学校生活の動線との区分に気を付けること。（特に各普通教室前
の多目的スペース※廊下～階段までの動線が妨げられないように）

10～15 調査・選定・準備工

夏休み
7/19～
8/24

冬休み
12/24～
1/14

・3/18
卒業式
・3/24
修了式

・11/28
参観日

・10/25
学習発表

・6/22合
同運動会

・2/25
参観日

・11/6
就学時検診

契約業者
・現地調査
・下請け業者の選定等

５月上・中旬頃
工事の契約

予備期間

・9/17～19
修学旅行

・7/11
参観日

・10/1～2
宿泊学習

・10/31
芸術鑑賞


