


　1. 施工は、非出水期(10月11日～3月31日)とする。

　2. 工事用坂路は、河道掘削計画に合わせ延伸を行うこと。

　3. 施工ヤード内には、敷鉄板を設置すること。

特記事項
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工事用坂路工計画図
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元町浄水場水管橋上部工撤去工事

五所川原市字不魚住外地内

15葉中2



主塔

1  W=7.65+13.46=21.11t

主塔

W=7.3+14.4=21.7t
主塔

W=7.3+14.4=21.7t

作業

半径

ブーム
長 21.3m 24.4m 30.5m
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26.0m
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28.80
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28.90

25.50

38.60

28.50

25.00

19.90

12.0m 58.40 58.10 57.80

作業半径16.0m時

　撤去重量：16.91ｔ

フック重量： 0.85ｔ

　吊上重量：17.76ｔ

作業半径20.0m時

　撤去重量：13.46ｔ

フック重量： 0.85ｔ

　吊上重量：14.31ｔ

作業半径26.0m時

　撤去重量：14.95ｔ

フック重量： 0.85ｔ

　吊上重量：15.80ｔ

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t

9 8 3 4 5 6

主塔

2  W=7.65+13.46=21.11t

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.47t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.24t

※□の数値は撤去

　順序を示す。

6 W=14.95t

6 W=14.95t
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鋼管杭 φ812.8×9
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クローラークレーン
作業ヤード

進入路

大型土のう　N=123個

150t吊クローラ―クレーン性能表

（低水路部） （単位：ｔ）

支持層線

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)
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作業

半径

ブーム
長 21.3m 24.4m 30.5m

10.0m

12.0m

14.0m

74.00

58.40

47.10

73.80

58.10

46.80

73.50

57.80

46.50

9.0m 82.30 82.20 81.80

主構+歩廊3部材吊り
（主構+歩廊2部材吊り）

150t吊クローラ―クレーン性能表

（高水敷部） （単位：ｔ）

水管橋歩廊

150t吊り
クローラークレーン

撤去要領

 1.作業ヤード整備(盛土、進入路整備）

 2.ベントの設置

 3.吊足場の設置

 4.橋脚に枠組足場を設置

 5.支承縁切

 6.ケーブル切断

 7.主塔をブロックに切断し、撤去する

 8.主構造切断

 9.中央3主構造部材（高水敷)をクローラークレーンで撤去

10.高水敷部は2主構造部材をクローラークレーンで撤去

11.低水路部は2主構造部材をクローラークレーンで撤去

12.7～10を繰り返し、全主構撤去

13.ベント、盛土撤去

14.後片付け

作業半径9.0m時

　撤去重量：21.43ｔ

作業半径10.0m時

　撤去重量：16.04ｔ

フック重量： 0.85ｔ

フック重量： 0.85ｔ

　吊上重量：22.28ｔ

　吊上重量：16.89ｔ
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既設主塔

150t吊り
クローラークレーン

鋼管杭φ812.8mm

N=8本 L=33.000m

水管橋主構

ベント

仮受サンドル

敷鉄板(22×1524×6096)
6000

4000

ジャッキ

※ ベント設置地盤には平板載荷試験を実施し、地盤反力度 q=23.0kN/m 

　 以上を確認のうえ、敷鉄板を敷設し荷重の分散を図ること。

2

H300×300×5500：4本

H300×300×3000：4本

縮尺

五 所 川 原 市

名

水管橋上部工撤去図

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
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元 町 浄 水 場
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75番目水位　非出水期仮締切時水位＝3.820m
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作業ヤード

水管橋上部工撤去図
側　面　図 S=1:400

平　面　図 S=1:400
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断　面　図 S=1:200

(主塔)

上 水 第 3号

元町浄水場水管橋上部工撤去工事

15葉 中 3

五所川原市字不魚住外地内



主塔
1  W=7.65+13.46=21.11t

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t

9 7 3 4 5 6

主塔
2  W=7.65+13.46=21.11t
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主塔
1  W=7.65+13.46=21.11t
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鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

盛土設置

枠組足場設置

吊足場設置

ベント設置 

主塔撤去

ケーブル切断撤去

150t吊
クローラークレーン

9 7 3 4 5 68 9 7 3 4 5 68

9 7 3 4 5 68

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本
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L=25.000m n=12本
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L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本
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L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t 7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

P2

アスベスト資材撤去

五 所 川 原 市

名

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

1:600

上下水道部水道課

縮尺
水管橋上部工

撤去ステップ図(1/3)

(As)

※□の数値は撤去

　順序を示す。

CL

ステップ 1
　作業ヤード整備及び低水敷への盛土設置
　取水棟内装のアスベスト資材撤去

ステップ 2
　主構部へのベント設置

(As)

※□の数値は撤去

　順序を示す。

CL

(As)

ステップ 3
　主塔部への枠組足場設置
　主構部への吊足場設置

※□の数値は撤去

　順序を示す。

CL

ステップ 4
　ケーブルを切断撤去し、主塔部の撤去

(As)

※□の数値は撤去

　順序を示す。

CL

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

DL=0.000DL=0.000

DL=0.000 DL=0.000

水管橋上部工撤去ステップ図(1/3) S=1:600

元 町 浄 水 場

上 水 第 3号

15葉 中 4

五所川原市字不魚住外地内

元町浄水場水管橋上部工撤去工事
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00
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00
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0
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0
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0

2
002
00
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IT

P1 P2
A

M
FM

M

IT

P1 P2
A

M
FM

M

IT

P1 P2
A

M
FM

M

4000 4000

4000

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

主構+歩廊撤去

150t吊
クローラークレーン

主構+歩廊撤去

150t吊
クローラークレーン

150t吊
クローラークレーン

主構+歩廊撤去

9 7 3 4 5 68

9 7 3 4 5 68

9 7 3 4 5 68

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

元 町 浄 水 場

五 所 川 原 市

名

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

1:600

上下水道部水道課

縮尺
水管橋上部工

撤去ステップ図(2/3)

ステップ6
　高水敷部 主構+歩廊の撤去

ステップ5
　中央部(高水敷部) 主構+歩廊の撤去

(As)

※□の数値は撤去

　順序を示す。
CL

ステップ7
　低水路部 主構+歩廊の撤去

(As)

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

(As)

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

水管橋上部工撤去ステップ図(2/3) S=1:600

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

DL=0.000

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

DL=0.000

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

DL=0.000

※□の数値は撤去

　順序を示す。

※□の数値は撤去

　順序を示す。

上 水 第 3号

15葉 中 5

五所川原市字不魚住外地内

元町浄水場水管橋上部工撤去工事



IT

P1 P2
A

M
FM

M

IT

P1 P2
A

M
FM

M

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

撤去ブロック長

(主構+歩廊撤去重量)

150t吊
クローラークレーン

150t吊
クローラークレーン

ベント撤去

9 7 3 4 5 68 9 7 3 4 5 68

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本

鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t 7 W=16.91t 5 W=16.04t 1 W=21.43t 2 W=16.04t 3 W=15.19t 4 W=17.23t6 W=14.95t

五 所 川 原 市

名

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

1:600

上下水道部水道課

縮尺

水管橋上部工撤去ステップ図(3/3) S=1:600

水管橋上部工

撤去ステップ図(3/3)

ステップ8
　ベント、盛土撤去

ステップ9
　上部工撤去終了

(As)

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

(As)

75番目水位 非出水期

仮締切時水位＝3.820m

171000

10@4000=40000

1400012000120002000

40000

1500

9@4000=36000

14000 12000 11900

19000

15200

91000

11900 12000 14000

9@4000=36000 10@4000=40000

1200014000

1500

200012000

40000

2340023400 22000 24000 33000 24000 22000

10
0

70
0
0

6
00
0

10
00

4500

20
0
0

7
50
0
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0

2
002
00
0

15
00
0

60006500

2
60
0

1
57
6
0

9
00
0

55
0
0

1
30
0
0

171000

10@4000=40000

1400012000120002000

40000

1500

9@4000=36000

14000 12000 11900

19000

15200

91000

11900 12000 14000

9@4000=36000 10@4000=40000

1200014000

1500

200012000

40000

2340023400 22000 24000 33000 24000 22000

10
0

70
0
0

6
00
0

10
00

4500

20
0
0

7
50
0

10
0

2
002
00
0

15
00
0

60006500

2
60
0

1
57
6
0

9
00
0

55
0
0

1
30
0
0

4000 4000

DL=0.000DL=0.000

※□の数値は撤去

　順序を示す。

※□の数値は撤去

　順序を示す。

元 町 浄 水 場

上水第3号

15葉 中 6

五所川原市字不魚住外地内

元町浄水場水管橋上部工撤去工事



3000

60
0

1
50

0

4000

水管橋主構

水管橋歩廊

吊足場

22000

1500

40000

2000 12000 12000 14000

10@4000=40000

23400 22000

14000 12000 11900 15200 11900 12000

91000

171000

14000

9@4000=36000

2400033000

19000

24000

9@4000=36000 10@4000=40000

23400

2000120001200014000

40000

1500

90
0
0

15
76
0
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0
0

37500

2
0020
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0
00
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0
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55
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00
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00

1
00

37500
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0

70
0
0

6
00
0
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00

60006500

4500

1100

1100

1100

1100

3
51
0
0

31
2
50

IT

A

M

FM

M

P1 P2

撤去ブロック長

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本
鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

枠組足場設置 枠組足場設置

吊足場設置

4000

88000

700

2000

6000

1
40
0

70
0
0

80
0
0

15
0
0

1
50
0

2
83
5
0

17
3
50

2
35

0

5
50

0
(1

3
00
0
)

75
00

(
15

0
00

)

20
00

10
0

31
25
0
(3
5
10
0
)

19
6
50

（
23

50
0
）

11
60

0

既設主塔

枠組足場

鋼管杭 φ812.8mm

縮尺

五 所 川 原 市

名

水管橋撤去仮設足場工図

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

元 町 浄 水 場

図　示

上下水道部水道課 吊足場断面図 S=1:100

(As)

CL

側　面　図

水管橋撤去仮設足場工図

S=1:400

DL=0.000

6.800

4.800

12.300

※(　)内の数値はP1の場合を示す。

枠組足場正面図 S=1:200

上水第3号

15葉 中 7

五所川原市字不魚住外地内

元町浄水場水管橋上部工撤去工事



撤去手順

2.主構、主塔部に吊上金具設置

1.主塔部へ枠組足場及び主構部の吊足場の設置

（吊上金具の変わりにワイヤー＆シャックルで固定することも可能と考える。)

3.支承部縁切

6.主塔部、主構部端付近(500mmの位置)でケーブル切断撤去

4.ベント及び支承部でジャッキアップ

5.ケーブル張力開放確認

撤去ブロック長

鋼管杭 φ812.8×9

L=25.000m n=12本

鋼管杭 φ812.8×12～9

L=26.000m n=11本

鋼管杭 φ812.8×9

L=33.000m n=8本
鋼管杭 φ812.8×9

L=34.000m n=4本

ベント
ベント

ベント ベント

枠組足場

ケーブル切断撤去

枠組足場

ケーブル切断撤去

縮尺

五 所 川 原 市

名

水管橋主塔ケーブル撤去図

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

元 町 浄 水 場

1:300

上下水道部水道課

(As)

CL

側　面　図

水管橋主塔ケーブル撤去図 S=1:300

23400

10@4000=40000

22000

120002000 12000 14000

1500

24000 33000 24000 22000 23400

10@4000=400009@4000=36000190009@4000=36000

14000 1190012000 15200 11900 12000 14000 14000 12000 12000 2000

400009100040000

171000 1500

500
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00
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00

70
0
0

10
0

55
0
0

20
0
0

10
0

75
00

20
00

13
00
0

15
00
0

2
00

90
00

1
57
6
0

2
60
0

500

6500 6000

4500

500
500

500500
500500

IT

A

M

FM

M

P1
P2

DL=0.000

※　1）図中の○はケーブル切断箇所を示す。

　　2）切断箇所は現地確認後不都合がある場合は適に変更してもよい。

　　3）ケーブル切断を行わず、ソケット撤去(可能ならば)でも良い。

4000

上水第3号

元町浄水場水管橋上部工撤去工事

五所川原市字不魚住外地内

15葉 中 8



縮尺

五 所 川 原 市

名

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

元 町 浄 水 場

図　示

上下水道部水道課

水管橋主塔撤去部

吊金具取付図

主塔撤去吊金具取付位置図

（正面図) （側面図)

水管橋主塔撤去部吊金具取付図
(参考図)

S=1:100

17
50

10
4
50

1
40
0

1
43
0
7

主
塔
撤

去
ブ

ロ
ッ

ク
1
　
L
=1

22
0
0

主
塔

撤
去

　
L
=2
7
90
7

主
塔

撤
去

ブ
ロ

ッ
ク

2
　

L
=1
5
70
7

800

17
50

1
04
5
0

主
塔
撤

去
ブ

ロ
ッ

ク
1
　
L
=1

22
0
0

1
40
0

主
塔

撤
去

ブ
ロ

ッ
ク

2
　

L
=1
5
70
7

14
3
07

主
塔

撤
去

　
L
=2
7
90
7

S=1:20

橋軸直角方向

主塔撤去吊金具取付図
※既設のリブ設置箇所に取付すること

(平面図) (正面図)
A-A

8
60

8
00

30
3
0

40
0

40
0

150

9

700

9

150 150

9

700

9

150

3
00

AA

橋
軸
方
向

2×4-PL150×32×300（SM400A)

※　既設主塔に施工時の既設吊金具が設置されているならばそれを流用して撤去してもよいものとする。

主塔撤去吊金具詳細図 S=1:5

60

1
50

300

120

40 32

9 14.5
3

14.5

9

9
0

20

吊金具取付　

主塔切断面

吊金具取付　

吊金具取付

主塔切断面

吊金具取付

吊金具取付 

既設主塔

吊金具取付 

既設主塔

吊金具取付
吊金具取付

現場開先隅肉溶接

主塔撤去部材主塔撤去部材

15葉 中 9

五所川原市字不魚住外地内

元町浄水場水管橋上部工撤去工事

上水第3号



縮尺

五 所 川 原 市

名

工事番号

路　線
河　川

図面番号

施　　行
箇　　所

元 町 浄 水 場

図　示

上下水道部水道課

水管橋主構撤去部

吊金具取付図

主構撤去吊金具取付位置側面図

水管橋主構撤去部吊金具取付図

S=1:100

(参考図)

※各撤去ブロックの既設主構上弦材(２部材)に２箇所づつで合計4箇所に吊金具を取付ける。

主構切断面  水管橋主構上弦材
φ406.4×9.5

主構切断面  
吊金具取付
N=2

吊金具取付
N=2

水管橋主構下弦材
φ406.4×12.7

15200

33100

89008900

23400

主構切断面  
水管橋主構上弦材
φ406.4×9.5

吊金具取付
N=2

吊金具取付
N=2

水管橋主構下弦材
φ406.4×12.7

5000 12000 6400

主構切断面  主構切断面  
吊金具取付
N=2

吊金具取付
N=2

水管橋主構上弦材
φ406.4×9.5

水管橋主構下弦材
φ406.4×12.7

7001 12000

24000

5000

吊金具取付
N=2

吊金具取付
N=2

主構切断面  
主構切断面  水管橋主構上弦材

φ406.4×9.5

水管橋主構下弦材
φ406.4×12.7

7000 8000

22000

7000

（主構撤去ブロック中央隣接部）

（主構撤去ブロックＩＴ部,橋台部）

（主構撤去ブロックP1,P2部）

（主構撤去ブロック中央部）

主構撤去吊金具取付位置断面図 S=1:50

吊金具取付

水管橋主構
上弦材

水管橋主構
下弦材

水管橋主構
上弦材

吊金具取付

水管橋歩廊

7×4-PL150×38×300（SM400B)

※　既設主構に施工時の既設吊金具が設置されている

ならばそれを流用して撤去してもよいものとする。

40

300

20

1
50

6
0

9
0

水管橋主構
上弦材φ406.4×9.5

吊金具取付

15
0

9
0

6
0

現場開先隅肉溶接

水管橋主構
上弦材φ406.4×9.5

主構撤去吊金具詳細図 S=1:5

38

上水第3号

元町浄水場水管橋上部工撤去工事

五所川原市字不魚住外地内

15葉 中 10



葉中

縮尺

五所川原市

令和 年度 工事

名

第 号

路 線

工事番号

箇 所

図面番号

元町浄水場

上下水道部水道課

河 川

施 行 青森県五所川原市

字不魚住外地内

工事道路工
参考図( /2)

図 示

14

不魚住

五
所

川
原

大
橋

水
道

橋

柏

市営富士見団地

さ
く

ら
保

育
園

五
所

川
原

市
水

道
事

業
所

胸
肩

神
社

五所川原第一高校
第二校舎

元町語らいの家

元町浄水場

五所川原上水道取水塔

柏原堰

新十川

岩木川

左衛門堰

（ＢＭ．３０）

市営球場

相撲場

テ
ニ

ス
コ

｜
ト

グラウンド グラウンド

１２．４

６．８

８．８ ９．１

５．９

８．９

８．６

６．９

７．９

７．３

７．８

５．４

７．１
８．８

７．９

８．６

７．７

８．５

７．８
８．５

１１．９
８．３

７．６

７．８
１１．４

７．８

６．８

５．９

７．６

７．６

７．５

７．７

７．９

７．８
４．４

４．９

７．７

１１．７

７．８
７．５ ７．４

７．６

６．２

．３

７．４

８．３

８．５

１１．９

７．３

５．３

７．４

９．２

８．８

１１．４

７．６

７．９

（根固）

（根固）

ＷＷ

8.9

前原

旧
平

山
家

胸肩神社

歴史民俗 資料館

五所川原堰サイホン

堰

１１．６

１１．９

１２．５
１２．４

８．６

１１．８

８．８ ８．６ １１．８

１１．２

８．１

８．４

１２．４

１２．３
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７．６
８．２

８．３

８．２

６．４ ６．８
６．５

７．７

８．５ （根固）
（根固）
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外構
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青森県五所川原市

　　　　　字不魚住外地内

工事道路工
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S=1:500

河川区域

敷鉄板（22×1524×6096）撤去 ※　A=1，012m2　N=109枚

敷鉄板（22×1524× 6096）撤去 ※
　A=845m2　 N=91枚

（車輌回転部）

（車輌走行部 L=0.35km）
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敷鉄板（22×1524×6096）撤去のみ

A=1，857m2　N=200枚

敷鉄板（22×1524×6096）設置・撤去　A=465m2　N=50枚
（車輛走行部 L=0.15km）

敷鉄板（22×1524×6096）設置・撤去　A=1，691m2　N=182枚

（作業ヤード）

(岩木川右岸側)
※1箇年目に使用した敷鉄板は2箇年目に引き継がれるため、撤去のみを計上する

敷鉄板（22×1524×6096）設置・撤去

A=2，156m2　N=233枚

工事道路工参考図(2/2)
上水第3号

15葉中12

元町浄水場水管橋上部工撤去工事
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機械室天井スレートボード
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アスベスト資材撤去
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青森県五所川原市

　　　　　字不魚住外地内
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上屋詳細図(　/ 3)

取水塔上屋詳細図(　/ 3)
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アンティーク

アルミ装飾手摺（アルテック）

114.3Φ×4.5　コールタール塗　フェルト22kg

支持管全周溶接

水切PL-4.5　コールタール塗

L-50×50×1.6

□-150×80×4.5

L-50×50×1.6

屋根　菱形銅板葺　ア 0.4　緑青発色剤塗布

 フレキシブルボード　ア 5　目スカシ

コンクリート　ア 100 金ゴテ

回縁　塩ビ

発砲ウレタン吹付 t15
センチュリーボード ア 12 目スカシVP

センチュリーボード ア 12 目スカシVP

PL-250×4.5　銅板巻

軒天井　日軽リクリーンサイディング

外壁　レンガタイル貼（二丁掛）ラストタン下地ｔ0.3

 H-250×125×75×12.5

額縁　アルミ曲加工（カラー）

アスベスト資材撤去

アスベスト資材撤去
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上水第3号
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元町浄水場水管橋上部工撤去工事
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